Tervezési-vallalkozasi ajanlat
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El6zmények
Novaj kozség rendelkezik a teljes igazgatasi teriiletére vonatkoz6 telepiilésrendezési eszkozokkel, azon-
ban a tervek elfogadasa 6ta eltelt idészakban olyan jogszabalyi, telepiilésvezetési, lakossagi igényekben
torténé valtozasok sora kovetkezett be, melyek miatt a meglévé terv feliilvizsgalata, ill: médositasa mar
nem elegendd, 1j terv készitése valik sziikségessé. Az 0j tervnek nem csak a telepiilésen beliil felmertilt
igényeket kell kielégitenie, hanem a hatélyos térségi terveknek, valamint az 1ij jogszabalyi el6irasoknak is
meg kell felelnie, és kell6 alapot kell nytjtania a rovid-, kozép- és hosszi tavi telepiilésfejlesztési és tele-
piilésrendezési elvarasoknak.

Ajanlatunkban a terv digitdlis forméban térténd készitésére, dokumentaldsara, hasznalatara tesziink ja-
vaslatot, mely egyben a terv széleskorii (interneten torténd) publikdlasat is lehet6vé teszi. Az ajanlat egyes

feladatok, munkarészek koltségeit nem tartalmazzak, melyeket az Onkormdnyzat kéltségtakarékosabban

tud végrehajtani. [gy az ajanlat nem tartalmazza a hiteles foldhivatali digitdlis térkép beszerzésének kolt-
ségeit, melyen a tervet késziteni és dokumentdlni kell, azt az Onkorményzatnak kell biztositania a vallal-
koz6 szaméra [megvdsdrolhaté a Nemzeti Kataszteri Program nonprofit Kft.-tdl].

Az alabbiakban részletezziik a tervezés menetét, a hatalyos jogszabalyi kérnyezet szerinti véleményezési
eljarasokat - a jogszabalyi hattér megjelolésével, a feladat elvégzéséhez sziikséges id6tartamokat, ajanlott
hatdridéket, ajanlati dijakat.

A tervezés menete

Telepiilésfejlesztési koncepcid, Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia, uj telepiilésrendezési
eszkozok készitésének elhatarozasa

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 5.§, 6.8, 7.8, 29.§

Uj TK, ITS, telepiilésrendezési eszkozok készitésére vonatkozo elhatarozast a telepiilés Képviseldtes-
tilletének hatérozattal el kell fogadnia és az eljards meginditasaval meg kell biznia a polgarmestert,
aki a munka elvégzéséhez a sziikséges szakembereket bevonja a feladat végrehajtasaba.

1.

Tervezoi feladat

Hatarozat-tervezet elokészitése

Megbiz6i feladat

« Képvisel6testiileti hatdrozat megalkotdsa Telepiilésfejlesztesi Koncepcio,

Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia, \ij Telepiilésrendezési eszkozok készi- |

tésére vonatkozdan (a hatdrozat rogziti a feladatot, a polgarmester felhatal-
mazasat az eljaras lebonyolitisdra) - dtadds Tervez0 részére

« Képviselbtestiileti hatdrozat a véleményezési eljarasba - a rendeletben
meghatarozott allamigazgatasi szerveken kiviill - bevonando szervekrol, a
partnerség elvének alkalmazdsarol - dtadas Tervezd részére
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1 , . KSHadatszolgaltatis beszerzése (314/2012. (X1.8.) KR. 30.§ (2a) bek.) j&
g : «  Hiteles digitalis alaptérkép beszerzése (NKP Kft.) - dtadds Tervezd részére |
«~  Hatdlyos telepiilésrendezési eszkézok és alatdmaszté anyagaik, gazdasagi |

program, fejlesztési szandékok és lakossagi igények listaja, relevans informa- ‘
1 cidk dtadédsa Tervezo részére i

i

2. Fejlesztési koncepci6, ITS, telepiilésrendezési eszkozok - elozetes tajékoztatasi szakasz
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) KR. 5.8, 6.8, 7.§ és 37.§; 2/2005. (L.11.) KR.
Az j koncepcid, stratégia és telepiilésrendezési eszkozok készitésével szemben tdmasztott kovetel-
ményeket az (n. elézetes tdjékoztatdsi szakasz sordn kell tisztazni, az arra kotelezett szerveknek az
alapadat-szolgaltatasi kotelezettségnek eleget kell tennie. A kérnyezeti értékelésre vonatkoz6 eljarast
is meg kell inditani (4j terv esetében kotelezéen készitendd).

Tervezéi feladat | El6zetes tdjékoztatasi anyag eldallitasa ) i IS R -

Megbizoi feladat | El6zetes tajékoztatdsi eljaras lebonyolitdsa, ill. kornyezeti értékelésre vonatkozé
el6zetes megkeresések kikiildése, a beérkezett vélemények, adatszolgaltatasok

e masolatainak tervezd részére torténd atadasa.

Id6sziikséglet Szerz6déskotéstdl szamitott 15 nap

Dokumentalds 1 pld sokszorosithat6 anyag N

Véleményezés | Az anyag dtvételétdl szamitott 21 nap (314/2012. (X1.8) KR 37§ (4) bek)

Véllalkozoi dfj | 200.000,- Ft+ 54.000,- Ft (27% AFA) =254.000-Ft |

3. Telepiilésfejlesztési koncepcio
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 30.§
Az (j telepiilésfejlesztési koncepci6 készitése a hosszi tavua elképzeléseket tartalmazza, a dokumenta-
cié dsszeallitasara vonatkozo eléirdsokat a 314/2012. (X1.8.) KR. 2. sz. melléklete szabélyozza. A kon-
cepciot véleményeztetni sziikséges az érintett allamigazgatasi szervekkel.

Tervezéi feladat | =  Megalapozo vizsglat készitése (KR. 1. sz. melléklet)
: «  Telepiilésfejlesztési koncepcid készitése (KR. 2. sz. melléklet)

«  Véleményezési anyag eldallitasa

Megbiz6i feladat | =  Megalapozo vizsgalat tartalmanak elfogadasa hatérozattal

|« Azelkészitett telepiilésfejlesztési koncepcié véleményezése

« KT déntés a koncepcié véleményezésre bocsajtasarol, hatarozat atadasa

| = Véleményezési eljaras lebonyolitdsa, a beérkezett vélemények masolatainak

tervezd részére torténd atadasa.

Id6sziikséglet El6zetes vélemények atvételétdl szamitott 30 nap

Dokumentalas 2 pld papir, 20 pld CD, térhelyre feltoltés

Véleményezés Az anyag atvételétél szamitott 21 nap (314/2012. (X1.8.) KR 30.§ (2) bek.)
Vallalkozéi dij 1.000.000,- Ft + 270.000,- Ft (27% AFA) = 1.270.000,- Ft

4. Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia {ITS}
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 31.§
Az ITS keretei kozott rogziteni kell a kdzéptavra szol6 fejlesztési iranyokat.

Tervez6i feladat | ITS készitése, vélem&}ézési anyag eldallitasa ]

Megbizéi feladat | Az ITS véleményezése; véleményezési eljaras lebonyolitdsa, a beérkezett véleme-
nyek masolatainak tervezd részére torténd atadasa.

Id6sziikséglet Koncepci¢ irdnyainak elfogaddsatol szamitott 30 nap

Véleményezés Az anyag atvételétdl szamitott 21 nap (314/2012. (X1.8.) KR 31.§ (1) bek.)

Dokumentalds 2 pld papir, 25 pld CD, tarhelyre felt6ltés

Vallalkozéi dij | 1.200.000,- Ft + 324.000,- Ft (27% AFA) = 1.524.000,- Ft

5. Telepiilésfejlesztési Koncepci6 és Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia jovdhagyasa

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 30.§,31.8
A véleményezési eljaras soran beérkezett észrevételek alapjan médositott Telepiilésfejlesztési Kon-
cepciét és ITS-t a KépviselStestiiletnek el kell fogadnia.
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Tervezdi feladat | Telepiilésfejlesztési Koncepci6 és ITS el6terjesztési anyaganak elkészitése, igény
S szerint ismertetése a KépviselGtestiilet el6tt.

Megbiz6i feladat | Az elkészitett telepiilésfejlesztési koncepcio, illetve az ITS hatdrozattal torténd jo-

: vahagydsa; az elfogadott dokumentumok kozzététele o

Idésziikséglet | Vélemények dtvételétdl szamitott 15 nap

Dokumentdlds 2 pld papir, 25 pld CD, tarhelyre feltSltés

Vallalkozdi dij 200.000,- Ft + 54.000,- Ft (27% AFA) = 254.000,- Ft

Jovahagyasra Az el6terjesztési anyag leaddsatol szamitott 21 nap (testileti jovahagydsra)

Megalapoz6 vizsgilat, Telepiilésfejlesztési Koncepci6 és
Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia osszesen: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft AFA = 3.302.000,- Ft
[d6sziikséglet: 90 nap + 3 x 21 nap véleményezésre

6. Telepiilésrendezési terv - véleményezési szakasz
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 38.§
Az elbzetes tajékoztatds eljards sordn beérkezett adatszolgéltatasok, javaslatok, a koncepcioban és
ITS-ben megfogalmazottak figyelembe vételével a terv feliilvizsgalatanak javasolt dokumentumat az
allamigazgatasi szervekkel és a partnerségi hatarozatban meghatarozott szervekkel véleményeztetni
kell. Mivel a TK és ITS alapjaul szolgdlé megalapozé vizsgalatot jogosultsaggal rendelkez6 telepiilés-
tervezd késziti, ezért az elkésziilt anyagok felhasznélhatok a telepiilésrendezési eszk6z0khoz is.

Tervezoi feladat | Véleményezésre alkalmas tervdokumentacio elkészitése
Megbiz6i feladat | Véleményezési eljaras lebonyolitdsa, a beérkez vélemények masolatainak terve-
oot 26 részére torténd atadasa. Véleményezési eljaras hatdrozattal torténd letarasa;
hatarozat masolatdnak atadasa tervez részére.
Kornyezeti vizsgalat elfogadasa, hatdrozat masolatanak atadasa tervezd részére.
IdGsziikséglet Véleményezési dokumentacio elkészitése a Koncepcié és ITS jovahagyasatol sza-
Ru o e mitott 30 nap
Véleményezés = | Véleményezési dokumentécio atvételétdl szamitott 30 nap
- 1(314/2012. (X18.) KR 38.§ (3) bekezdés)
Dokumentalds | 2 pld papir, 20 pld CD, tarhelyre feltoltés S e
Vallalkozdi dij 2.000.000,- Ft + 540.000,- Ft (27% AFA) = 2.540.000,- Ft -

7. Véleményeltérés esetén egyeztetés
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 39.§
Eltéré vélemény esetén véleményegyeztetd targyalas osszehivasat kell kezdeményezni.

Tervezoi feladat | Egyeztetd térgyalds el8készitése, targyalason torténo részvétel
Meghizdi feladat | Egyeztetd targyalas Osszehivasa ]
[ddsziikséglet Egyeztetd targyalds elGkészitése a véleményezési szakasz lejartautan8nap
Id6sziikséglet Egyeztet targyalds meghivojanak atvételétol szamitott 8 nap
Megbizdi feladat | Az egyeztetett/ elfogadott véleményekre adott tervezdi valaszok Képviseltestiile-

‘ ti hatarozattal torténd elfogadasa
[dosziikséglet Egyeztetd targyaldstol szamitott 15 nap

8. Lakossagi tajékoztatas

Partnerségi hatarozat alapjan
A terv kozszemlére tétele, ill. sziikség esetén lakossagi bemutato.

~Tervezdi feladat

Tervanyag biztositdsa papiron és elektronikus formaban, ill. igény esetén lakos-
sagi tajékoztaton torténd részvétel, ismertetés

Megbizéi feladat | Kozszemlére tétel, lakossagi bemutatd szervezése. B
[ddsziikséglet A tervanyag leaddsatdl szamitott 15 nap
Dokumentalds tarhelyre feltoltés

Végs6 szakmai véleményezési szakasz
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 40.§
Az esetleges észrevételeket, illetve az eljaras sordn beérkezett dsszes véleményt tartalmazé, dtdolgo-
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zott teljes tervdokumentaciot a Korményhivatalnak meg kell kiildeni szakmai véleményezésre.




Tervezdi feladat

Szakmai véleményezéshez tervdokumentécié elkészitése

Megbiz6i feladat | Szakmai véleményezési eljaras lebonyolitdsa, a vélemény mdsolatanak a tervezd
részére torténo atadasa

IdGszikséglet A véleményezési és tajékoztatdsi szakasz lezardsatol szamitott 15 nap

Véleményezés 21 nap (314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 40.§ (2) a) pontja)

Dokumentalds 1 pld papir, 1 pld CD, tarhelyre feltdltés

10. Testiileti eloterjesztési anyag

A Kormanyhivatal hozzajarulé szakmai véleményét kovetSen a telepiilésrendezési terv a helyi képvi-
selétestiilet elé kertilhet jovahagyasra.

Tervezdi feladat

El6terjesztési anyag elkészitése - igény esetén ismertetés

Megbizoi feladat

Testiileti tilés lebonyolitasa

Képviselitestiileti hatarozat és
Képviselotestiileti rendelet megalkotdsa

Idosziikséglet

A végsd szakmai vélemény atvételétdl szamitott 15 nap

Testiileti tilés

Az el6terjesztési anyag leaddsatol szamitott 30 nap (testuletf jovahagyasra)

11. Jovahagyott terv dokumentalasa

A helyi képviselStestiilet 4ltal elfogadott tervanyagot a térvényi elSirasoknak megfeleléen dokumen-
talni kell a Kormanyhivatal és a Tervdokumentaciés Kozpont felé, illetve a véleményezési eljarasban
érdekelt azon szerveknek, akik kérték a dokumentacié megkiildését, tovabba az épitésiigyi feladato-
kat ellat6 épitéshatésag szdmdra a napi munka elvégezésének biztositasara.

Tervez6i feladat | Jovahagyott terv dokumentélasa

Megbizoi feladat | Jovahagyott terv megkiildése a Korm. rendeletben eldirtak szerint

Iddsziikséglet Jovahagyastol szamitott 8 nap ) ’ -
Dokumentalas 2 pld papir, 10 pld CD, tarhelyre feltoltés

Vallalkozdi dij 400.000,- Ft + 108.000,- Ft (27% AFA) = 508.000,- Ft

Telepiilésrendezési eszkozok 0sszesen:

12.400.000,- Ft + 648.000,- Ft AFA = 3.048.000.- Ft

Idésziikséglet: 55 nap + 51 nap véleményezésre + KT dontések idésziikséglete

12. Hatalybalépés: a jovahagyast kovetd 30. napon
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 43.§

Tervezési dij és hatarido 6sszesito

Tervezo0i dij minddsszesen:
Iddsziikséglet 0sszesen:

5.000.000,- Ft + 1.350.000,- Ft (27% AFA) = 6.150.000,- Ft
145 nap + ~180 nap véleményezésre

A tervezési dij nem tartalmazza az alabbi koltségeket:
a) Digitélis alaptérkép beszerzése
b) Orokségvédelmi hatdstanulmany régészeti munkarésze
c) KSH adatszolgaltatas
d) Teleptilési F6épitész megbizasa

Kikotések

a. Jelen arajanlat legfeljebb 3 testiileti tilésen, valamint 1 lakossagi férumon valé részvétel dijat, valamint
a sziikséges helyszini bejaras koltségeit tartalmazza. Tovabbi egyeztetéseken valo részvételért a ter-
vez® utazasi koltségtéritésre, az ajanlatban meghatarozott dokumentdciok példanyszamain feliil tébb-
letpéldanyok készitése esetén annak koltségtéritésére j ogosult.
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Az énkormanyzat a vonatkoz6 torvénynek megfelel6en legaldbb a Telepiilésrendezési terv készitésé-
nek id6tartamara f6épitészt biztosit a tervezési folyamat szakszer( lebonyolitdsa érdekében (tv. eld-
{rdsa szerint).

Az dnkorményzat a tervezéshez a sziikséges digitalis alaptérképet, a KSH szegregacig-szirésére
vonatkoz6 adatszolgaltatast, a telepiilésre vonatkozé adatokat, informacidkat, elvarasokat a szerz6-
déskotéssel egy idSben a tervezd rendelkezésére bocsajtja.

Tervezé a terv szakszer( elkészitéséért garanciat vallal, a KépviselGtestiileti elfogadasaért, a kornyezet-
ben 616k tudomasulvételéért, ill. a szakhatésagok hozzajarulisaért mindent megtesz, de azért garancit
nem tud vallalni. A garanciavallalas nem terjed ki a szerzédéskor nem kozolt, és a szerzddésben fras-
ban nem régzitett informéciék miatti karokra.

Jelen drajanlat nem terjed ki: viziigyi szakvélemény; régészeti terepbejaras, orokségvédelmi és régé-
szeti hatasvizsgalat; kornyezeti hatasvizsgalat, geodéziai felmérés; beépitési terv; egycb hatésta-
nulmanyok készitésére (Ezen feladatok kiilén megéllapodas alapjan, arra jogosult szakérték bevona-
saval késziilhetnek).

Az 4rajanlatot valtozatlan tartalommal 2015. december 31-ig fenntartjuk.

A tervezési folyamat részletesebb tajékoztatasara, referencidink bemutatasara allok szives rendelkezésiik-

re.

Miskolc, 2015. november 23 ——— — —— — — — ——

Az ajanlatot készitette:

REGIO
{tészeti és Maemiéki Terve2d K”
3 Miskole, Papszer u. 20
szadm: 10267392-2.0<

Ad

O

Klein Gyorgy
Régio Kft tigyvezetd
telepiilésrendezési vezetd tervezd
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